



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**ADITIVO Nº III AO CONTRATO DE Nº 117/2016**

Pelo presente termo aditivo que fazem entre si de um lado o **MUNICÍPIO DE SOLEDADE**, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado, **HÉLIO EUGÊNIO ADAMI & CIA. LTDA. - EPP**, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, já qualificados no instrumento contratual firmado em *21 de dezembro de 2016*, resolvem celebrar o *terceiro termo aditivo* ao contrato firmado entre as partes, regido pelas disposições legais mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** As partes resolvem em comum acordo aditar e alterar o contrato original a fim de promover a modificação do projeto e suas especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração Pública.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As partes resolvem em comum acordo promover o reajuste financeiro da relação pactuada, com o aumento de **RS 19.134,00** (dezenove mil cento e trinta e quatro reais) no valor total da obra, considerando o desnível do terreno não previsto no projeto inicial; alteração nas alturas dos pilares do projeto inicial; e aumento de volume de concreto dos pilares.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no instrumento contratual original, alterando-se apenas o previsto neste.

E por estarem justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor e forma, para que produza os devidos efeitos legais.

Soledade, RS, 24 de maio de 2018.

**MUNICÍPIO DE SOLEDADE**  
Paulo Ricardo Cattaneo  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

**HÉLIO EUGÊNIO ADAMI & CIA.**  
LTDA. - EPP  
Representante Legal  
CONTRATADA

Registrado sob nº adit. III 117/16

Soledade, 24 / 05 / 2018