



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ADITIVO DE Nº I AO CONTRATO DE Nº 130/2017

Pelo presente termo aditivo que fazem entre si de um lado o **MUNICÍPIO DE SOLEDADE**, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado **BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA.**, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, já qualificados no instrumento contratual nº 130/2017, resolvem celebrar o *primeiro termo aditivo*, regido pelas disposições legais e mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem em comum acordo aditar e alterar o contrato original a fim de promover a modificação do projeto e suas especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes resolvem em comum acordo promover o reajuste financeiro da relação pactuada, com o acréscimo de **RS 10.652,56** (dez mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) ao contrato original, *tendo em vista a necessidade de caixa de drenagem no início da rede na esquina com a rua Alberto Pasqualini, onde há um alto volume de água proveniente da água das chuvas, tendo que estender a rede até o entroncamento das ruas citadas; e a implantação de mais duas caixas coletoras onde as cotas do terreno são mais baixas, as quais não havia sido previstas no projeto original.*

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original, alterando-se apenas o previsto neste.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente termo aditivo ao contrato, em três vias de igual teor e forma.

Soledade, RS, 19 de março de 2018.

MUNICÍPIO DE SOLEDADE
Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

**BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA
LTDA.**
Representante Legal
CONTRATADA

Registrado sob nº contrato 130117 adit I

Soledade, 19 / 03 / 2018

