



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ADITIVO DE Nº II AO CONTRATO DE Nº 142/2017

Pelo presente termo aditivo que fazem entre si de um lado o **MUNICÍPIO DE SOLEDADE**, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado **BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA LTDA.**, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, já qualificados no instrumento contratual nº 130/2017, resolvem celebrar o *segundo termo aditivo*, regido pelas disposições legais e mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem em comum acordo aditar e alterar o contrato original a fim de promover a modificação do projeto e suas especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes resolvem em comum acordo promover o reajuste financeiro da relação pactuada, com alteração do valor final da obra de **R\$ 326.758,00** (trezentos e vinte e seis mil e setecentos e oito reais) para **R\$ 331.030,50** (trezentos e trinta e um mil e trinta reais e cinquenta centavos), considerando a alteração do projeto das caixas de drenagem, substituídas por caixas coletoras combinadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original, alterando-se apenas o previsto neste.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente termo aditivo ao contrato, em três vias de igual teor e forma.

Soledade, RS, 23 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE SOLEDADE
Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

**BOLOGNESI INFRA ESTRUTURA
LTDA.**
Representante Legal
CONTRATADA

Certifico que o(a) presente aditivo II 142/17
foi publicado no Mural da Prefeitura
no dia 23 / 06 / 2018

Retirado em: _____

Registrado sob nº aditivo II 142/17
Soledade, 23 / 05 / 2018
