

## Memorando 2.474/2023

---

**De:** Pablo P. - SMECD-DC-PROJ

**Para:** SEFAZ-CL-COMP - Compras - A/C Luis V.

**Data:** 20/12/2023 às 08:25:07

**Setores envolvidos:**

SEFAZ-CL-COMP, PREF, SMECD-DC-PROJ

### Retificação Lei Paulo Gustavo

Bom dia Luis!!

Estou mandando a retificação do Edital/88 Lei Paulo Gustavo em PDF e word

Vamos conversando para ver a melhor forma.

Valeu

Pablo Vaz!!

**Anexos:**

RETIFICACAO\_DO\_EDITAL.docx

RETIFICACAO\_DO\_EDITAL\_PDF.pdf

## RETIFICAÇÃO DO EDITAL/88 LEI PAULO GUSTAVO

A prefeitura municipal de Soledade/RS, usando de suas atribuições legais, com o objetivo de adequar as datas previstas para assinatura de contrato e disposições de valores para o edital/88 de acordo com o cronograma fiscal 2023/2024 da prefeitura municipal de Soledade/RS, retifica o seguinte:

### No Item 12: ETAPAS/FASE

- No que tange a assinatura do termo cultural teve transferência para 16 dias a frente, aumentando de 02 para 03 dias a assinatura, sendo assim nos dias 17,18,19 de Janeiro de 2024;
- No que tange ao repasse de recursos passou para 14 dias à frente, aumentando os dias para repasse passando de 02 para 05 dias, sendo assim foi para do dias 22, 23, 24, 25, 26 de Janeiro de 2024.

Desta forma assim ficou o quadro de Etapas Fase:

| FASE   | ETAPA  |
|--|--|
| Fase de Inscrição                                      | 05 (cinco) dias a partir da publicação do Edital |
| Fase de análise de mérito                              | 05(cinco) dias (                                 |
| Publicação dos resultados preliminares Merito Cultural | 01 Dia   |
| Fase recursal da análise de mérito                     | 3 dias   |
| publicação do resultado final da análise de mérito     | 1 dia  |
| Entrega da documentação de habilitação                 | 02dias<br>De 13 a 14/12                          |
| Analise de Habilitação                                 | 02 dias<br>De 15 a 18/12                         |
| Publicação Final de Seleccionados                      | 01 dia<br>De 19/12                               |
| Recurso  | 3 Dias<br>De 20 a 22/12                          |
| Assinatura do TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL               | <b>03 Dias</b><br><b>De 17 a 19/01/2024</b>      |
| Repasse dos recursos                                   | <b>05 Dias</b><br><b>De 22 a 26/01/2024</b>      |
| Fase de execução do projeto                            | 180 dias após a assinatura do                    |

|  |  |
|--|--|
|  | TERMO DE EXECUÇÃO<br>CULTURAL          |
| Apresentação de relatório final<br>de execução do objeto | 30 dias após a conclusão do<br>projeto |





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 913D-9B35-C594-7F83

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 21/12/2023 10:35:19 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/913D-9B35-C594-7F83>