



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                        |                                                   |                                                   |
|-------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR     | APELIDO EMPREENDIMENTO                            | DESCRIÇÃO DO LOTE                                 |
| N/A         | N/A     | PREFEITURA DE SOLEDADE | IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS | IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOSÉ AMÉRICO MARTINS |

| Item                  | Descrição                        | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       |                                  |             |            | 09/25   | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 |
| 1.                    | IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JO  | 105.157,50  | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO GINÁSIO JOS | 105.157,50  | % Período: | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 105.157,50 |                                  |             |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Período:              | %:                               | 100,00%     |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Repass:                          | -           |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Contrapartida:                   | 105.157,50  |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Outros:                          | -           |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado:            | Investimento:                    | 105.157,50  |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | %:                               | 100,00%     |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Repass:                          | -           |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Contrapartida:                   | 105.157,50  |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Outros:                          | -           |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Investimento:                    | 105.157,50  |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                       | Administração Local:             | 100,00%     |            |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

SOLEDADR/RS  
Local  
segunda-feira, 14 de julho de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GIOVANI BETTIO  
CREA/CAU: A48.403-2  
ART/RRT:





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DEA6-B013-1440-082A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES** (CPF 991.XXX.XXX-72) em 17/07/2025 09:09:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **GIOVANI BETTIO** (CPF 978.XXX.XXX-04) em 17/07/2025 09:09:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **LUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO** (CPF 923.XXX.XXX-15) em 17/07/2025 09:10:16 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **SILVETE TEICHMANN GHELLER** (CPF 760.XXX.XXX-00) em 17/07/2025 10:06:08 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/DEA6-B013-1440-082A>