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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. TRECHO DA AVENIDA BARROS CASSAL PA 1.820.515,88 % Período: 48,70% 49,14% 0,57% 0,52% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Camada de Ligação (Binder)  932.164,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. Camada de Rolamento  841.118,08 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  26.797,52 % Período: 0,00% 30,00% 25,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 25,00% 25,00% 20,00%

1.4. TRAVESSIA ELEVADA EM NÍVEL  9.411,97 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  11.023,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 48,70% 49,14% 0,57% 0,52% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 688.659,01 694.903,15 8.127,57 7.396,55 14.918,03 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 197.982,32 199.777,45 2.336,59 2.126,43 4.288,78 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 886.641,34 894.680,59 10.464,16 9.522,98 19.206,81 - - - - - - - 

%: 48,70% 97,85% 98,42% 98,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 688.659,01 1.383.562,16 1.391.689,73 1.399.086,28 1.414.004,31 1.414.004,31 1.414.004,31 1.414.004,31 1.414.004,31 1.414.004,31 1.414.004,31 1.414.004,31 

Acumulado: Contrapartida: 197.982,32 397.759,77 400.096,36 402.222,79 406.511,57 406.511,57 406.511,57 406.511,57 406.511,57 406.511,57 406.511,57 406.511,57 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 886.641,34 1.781.321,93 1.791.786,09 1.801.309,07 1.820.515,88 1.820.515,88 1.820.515,88 1.820.515,88 1.820.515,88 1.820.515,88 1.820.515,88 1.820.515,88 

Local Responsável Técnico
Nome: Elvis Tatim Portes
CREA/CAU: A 172.454-1

Data ART/RRT: 13848617 
quarta-feira, 12 de junho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SOLEDADE Qualificação da Avenida Barros Cassal no Município de Soledade/R

SOLEDADE/RS

0

Total:    R$ 1.820.515,88

Item Descrição
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 7D2D-D5BF-873D-E71D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SAMIR DORNELES (CPF 558.XXX.XXX-63) em 18/06/2024 09:46:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCISCO LANG (CPF 007.XXX.XXX-31) em 18/06/2024 12:38:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/7D2D-D5BF-873D-E71D


