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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
N/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REFORMA POSTINHO PRIMAVERA  199.816,45 % Período: 27,06% 15,08% 21,45% 12,98% 23,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELMINARES  304,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISO  49.653,26 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. DIVISÓRIAS  7.301,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  20.687,85 % Período: 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 60,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  23.515,31 % Período: 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 60,00%

1.6. ESQUADRIAS  28.036,07 % Período: 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.7. ACABAMENTOS  22.658,30 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

1.8. SANITÁRIOS  5.525,83 % Período: 30,00% 30,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.9. COZINHA  2.287,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. PINTURA EXTERNA  8.985,89 % Período: 0,00% 30,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 20,00% 50,00%

1.11. TELHADO  30.859,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 27,06% 15,08% 21,45% 12,98% 23,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 54.075,96 30.139,12 42.865,64 25.936,09 46.799,64 - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 54.075,96 30.139,12 42.865,64 25.936,09 46.799,64 - - - - - - 
%: 27,06% 42,15% 63,60% 76,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 54.075,96 84.215,08 127.080,72 153.016,81 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 54.075,96 84.215,08 127.080,72 153.016,81 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 199.816,45 

Local Responsável Técnico
Nome: Douglas Loureiro Trindade
CREA/CAU: A264.030-9

Data ART/RRT: 14081082

Parcelas:

Prefeitura de Soledade Douglas Loureiro Trindade

Total:    R$ 199.816,45

Item Descrição

segunda-feira, 18 de março de 2024

Soledade/RS

 Valor (R$) 

N/A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

ESF Primavera
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: A653-1A10-D072-E8DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CÁSSIA FRANCIELE KUHN (CPF 023.XXX.XXX-84) em 11/07/2024 09:12:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINARA FRANÇA (CPF 027.XXX.XXX-08) em 11/07/2024 09:30:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/A653-1A10-D072-E8DE
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B521-2E6E-06C3-1EAF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARILDA BORGES CORBELINI (CPF 571.XXX.XXX-00) em 13/08/2024 14:27:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/B521-2E6E-06C3-1EAF


