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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
N/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO 27.938,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND  27.938,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.938,00 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 27.938,00 - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 27.938,00 

Local Responsável Técnico
Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2

Parcelas:

Prefeitura de Soledade REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO

Total:    R$ 27.938,00

Item Descrição

terça-feira, 28 de maio de 2024

Soledade/RS

 Valor (R$) 

N/A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº CONVÊNIO PROPONENTE TOMADOR
N/A

1. REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO 27.938,00 % Período:

1.1. INSTALAÇÃO DO PLAYGROUND  27.938,00 % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Parcelas:

Prefeitura de Soledade

Total:    R$ 27.938,00

Item Descrição

terça-feira, 28 de maio de 2024

Soledade/RS

 Valor (R$) 

N/A

12

03/24
0,00%

0,00%

0,00%
- 
- 
- 
- 

100,00%
- 

27.938,00 
- 

27.938,00 

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 0066-380F-B4EB-FBF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NATHALY AFFONSO DOS SANTOS (CPF 052.XXX.XXX-35) em 02/10/2024 08:30:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALÍRIO ALMERI MALMANN (CPF 391.XXX.XXX-53) em 10/10/2024 08:10:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/0066-380F-B4EB-FBF5


