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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE  72.222,61 % Período: 12,84% 8,87% 6,06% 0,00% 72,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  9.273,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. 0,00%  6.403,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. 0,00%  3.636,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. 0,00%  740,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. 0,00%  1.393,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. 0,00%  50.775,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 12,84% 8,87% 6,06% 0,00% 72,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.273,00 6.403,20 4.377,61 - 52.168,80 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.273,00 6.403,20 4.377,61 - 52.168,80 - - - - - - - 

%: 12,84% 21,71% 27,77% 27,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.273,00 15.676,20 20.053,81 20.053,81 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.273,00 15.676,20 20.053,81 20.053,81 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 72.222,61 

Local Responsável Técnico
Nome: Tulio Schuster Marodin
CREA/CAU: 265.565

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 31 de julho de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDAEXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SOLEDADE/RS

0

Total:    R$ 72.222,61

Item Descrição

PMv3.07 1 / 1 A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  D
E

N
IS

E
 F

E
R

R
E

IR
A

 D
A

 S
IL

V
A

 e
 M

A
R

C
E

LO
 C

A
LE

G
A

R
I

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//s
ol

ed
ad

e.
1d

oc
.c

om
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/4
9A

4-
C

15
A

-4
7D

1-
5B

E
D

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 4

9A
4-

C
15

A
-4

7D
1-

5B
E

D



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 49A4-C15A-47D1-5BED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENISE FERREIRA DA SILVA (CPF 021.XXX.XXX-73) em 31/07/2025 09:51:43 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARCELO CALEGARI (CPF 787.XXX.XXX-20) em 31/07/2025 14:18:46 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/49A4-C15A-47D1-5BED


