
I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
N/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26
1. BLOCO SANITÁRIO - PARQUE DE EXPO  98.428,85 % Período: 53,98% 46,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.611,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO  11.834,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.3. PISO  5.643,06 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA  6.738,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.5. PAREDES  27.834,00 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA E ESTRUTURA DO TELHA  6.609,50 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  9.827,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00%

1.8. ELÉTRICA  5.085,77 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00% 0,00% 0,00%

1.9. HIDRÁULICA, LOUÇAS E METÁIS  9.218,11 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ACABAMENTOS E FORRO  14.027,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 53,98% 46,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 53.129,47 45.299,38 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 53.129,47 45.299,38 - - - - - - - - - - 

%: 53,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 53.129,47 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 53.129,47 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 98.428,85 
Administração Local: 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: Whelington da Rosa
CREA/CAU: A246016-5

Data ART/RRT: 16298206

N/A

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO - PARQUE DE EXPOSIÇÕES RUI ORT

Item Descrição

#############################

Soledade/RS

M

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Soledade CONSTRUÇÃO DE BLOCO SANITÁRIO - PARQUE DE EXPOSIÇÕ

Total:    R$ 98.428,85

PMv3.16 1 / 1

1.10. ACABAMENTOS E FORRO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 812B-B144-82A5-80BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDUARDO JOSÉ TATIM ROTAVA (CPF 004.XXX.XXX-45) em 04/12/2025 17:12:00 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANDRIELI FERREIRA DO AMARANTE (CPF 023.XXX.XXX-20) em 05/12/2025 10:34:56 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://soledade.1doc.com.br/verificacao/812B-B144-82A5-80BB


