



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ADITIVO Nº I AO CONTRATO DE Nº 128/2023

Pelo presente termo aditivo que fazem entre si, de um lado o **MUNICÍPIO DE SOLEDADE**, aqui denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.**, aqui denominada simplesmente de **CONTRATADA**, já qualificados no instrumento contratual nº. 128/2023, resolvem celebrar o *primeiro termo aditivo*, regido pelas disposições legais e mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem em comum acordo aditar e alterar o contrato original a fim de promover o aumento quantitativo, conforme disposto no artigo e 65, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o contrato original para promover o aumento quantitativo, conforme a necessidade de construção de uma elevada na Rua José Dassi Colombo, bairro Botucaraí, conforme planilha orçamentária e projeto apresentado pela secretaria solicitante.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original, alterando-se apenas o previsto neste.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente termo aditivo ao contrato, em três vias de igual teor e forma.

Soledade, RS, 14 de junho de 2023.


MUNICÍPIO DE SOLEDADE

Marilda Borges Corbelini
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA PADILHA
Data: 19/06/2023 16:25:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.
Representante Legal
CONTRATADA

Registrado sob nº 128/23

Soledade, RS, 14 / 06 / 2023



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SOLEDADE
CAMPESINHO DE PORTANTONIA

56

CAIWA

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONARI)

Gravou Siga
 #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICIPIO / UF
PORTO ALEGRE	09.03.2023 (N. DES.)	MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE	SOLEDADERS
			BDI 1 20,73%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

LOTE	Nível	Unid. Compõe	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE												
MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA VIARIA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE												
SOLEDADE												
TRAVESSIAS EM NIVEL EM CBUQ - ADITIVO RUA JOSE DASSI COLOMBO												
1	Meta	1										9.114,27
1	Nivel 2	Nivel 2	1.1	SINAPI	67636	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	-	13,75	BDI 1	16,60	9.114,27
1	Serviço	Serviço										248,56
1	Serviço	Serviço	1.1.1	SINAPI	63589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMARIO(UNIDADE: M3/KM), AF 07/2020	M3/KM	96,00	2,58	BDI 1	3,11	248,56
1	Serviço	Serviço										33,54
1	Serviço	Serviço	1.1.2	SINAPI	100866	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³(UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	3,20	8,68	BDI 1	10,48	33,54
1	Serviço	Serviço										7.861,79
1	Serviço	Serviço	1.1.3	Composição	Comp-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE C.B.U.Q	m³	3,20	2.032,96	BDI 1	2.436,51	7.861,79
1	Serviço	Serviço										335,80
1	Serviço	Serviço	1.1.4	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA REFORREPLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM APLICAÇÃO MANUAL, AF 09/2021	M2	12,04	23,10	BDI 1	27,89	335,80
1	Serviço	Serviço										584,58
1	Serviço	Serviço	1.1.5	Composição	Comp-02	PERFIL METALICO PARA DRENAGEM PLUVIAL EM CHAPA DE ACO NA PASSAGEM DE PEDESTRES	m	6,00	80,73	BDI 1	97,43	584,58

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outras

SOLEDADERS
 Local
 10/06/2023
 Data

Responsável Técnico
 Nome: Elvis Tahn Portes
 CREA/CAU: A172.454-1
 ART/RRRT: 0