

certifico que o(a) presente aditivo II
foi publicado na Mural da Prefeitura
no dia 10/11/2017

Retirado em: Amanda Garcia Pereira
RG: 3116024344



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

ADITIVO II AO CONTRATO DE Nº 115/2016

Pelo presente termo aditivo que fazem entre si de um lado o **MUNICÍPIO DE SOLEDADE**, aqui denominado simplesmente CONTRATANTE; e de outro lado **CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO SILVEIRA FLORES LTDA. - ME**, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA, já qualificados no instrumento contratual nº 115/2016, resolvem celebrar o *segundo termo aditivo*, regido pelas disposições legais e mediante as condições estipuladas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem em comum acordo aditar e alterar o contrato original a fim de promover modificação do projeto, para melhor adequação técnica aos objetivos da Administração Pública; e alterar o contrato original a fim de prorrogar o prazo originalmente pactuado, conforme dispõe art. 57, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes resolvem em comum acordo promover aditivo quantitativo, com o acréscimo de **RS 18.656,76** (dezoito mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) ao contrato original, tendo em vista a readequação do projeto original.

CLÁUSULA TERCEIRA: Prorroga-se o prazo de vigência do contrato original, a contar de 11 de novembro de 2017 e estender-se-á até 22 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no contrato original, alterando-se apenas o previsto neste.

E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam o presente termo aditivo ao contrato, em três vias de igual teor e forma.

Soledade, RS, 10 de novembro de 2017.


MUNICÍPIO DE SOLEDADE

Paulo Ricardo Cattaneo
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


**CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
SILVEIRA FLORES LTDA. - ME
CONTRATADA**

Registrado sob nº aditivo II

Soledade, 10 / 11 / 2017


Amanda Garcia Pereira
RG: 3116024344


SOLEDADE
Terra de Gente Preciosa
GESTÃO 2017-2020