



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDA	APELIDO EMPREENDIMENTO MURO DE CONTENÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE TRAVESSA ANTÔNIO REVALHAU
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONTENÇÃO PONTE TRAVESSA ANTÔNIO	118.195,13	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.	CONTENÇÃO	118.195,13	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
<b>Total: R\$ 118.195,13</b>															
	Período:	%:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		Repasso:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		23.639,03	23.639,02	23.639,03	23.639,02	23.639,03							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		<b>Investimento:</b>		<b>23.639,03</b>	<b>23.639,02</b>	<b>23.639,03</b>	<b>23.639,02</b>	<b>23.639,03</b>							
	Acumulado:	%:		20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
		Repasso:		-	-	-	-	-							
		Contrapartida:		23.639,03	47.278,05	70.917,08	94.556,10	118.195,13							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		<b>Investimento:</b>		<b>23.639,03</b>	<b>47.278,05</b>	<b>70.917,08</b>	<b>94.556,10</b>	<b>118.195,13</b>							

SOLEDADE/RS

Local

quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Priscila Calegari Gonçalves

CREA/CAU: 240.180

ART/RRT: 12903768

