



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDA	APelido Empreendimento FECHAMENTO ATILIO VERA	DESCRiÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25		
1.	BANHEIRO ATILIO VERA	1.877,51	% Período:	100,00%													
1.1.	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	1.877,51	% Período:	100,00%													
Total: R\$ 1.877,51				%:	100,00%												
Período:				Repasse:	-												
				Contrapartida:	1.877,51												
Acumulado:				Outros:	-												
				Investimento:	1.877,51												
Acumulado:				%:	100,00%												
				Repasse:	-												
Acumulado:				Contrapartida:	1.877,51												
				Outros:	-												
Acumulado:				Investimento:	1.877,51												

SOLEDADE/RS

Local

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LARA LODI MALAGGI

CREA/CAU: 180.611-9

ART/RRT:

