



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA - PARQUE RUI ORTIZ	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA BANHEIROS PAVILHÃO PEQUENOS ANIMAIS
-------------------------	-----------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	REFORMA BANHEIROS PARQUE RUI ORTIZ	44.905,17	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.010,14	% Período:	100,00%											
1.2.	PORTAS	1.061,73	% Período:	100,00%											
1.3.	REVESTIMENTOS	13.199,22	% Período:	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	105,42	% Período:	100,00%											
1.5.	ACESSÓRIOS E APARELHOS	17.105,21	% Período:	100,00%											
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	512,46	% Período:	100,00%											
1.7.	FORRO	458,77	% Período:	100,00%											
1.8.	PINTURAS	1.452,22	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 44.905,17				%:	100,00%										
				Repasso:	-										
				Contrapartida:	44.905,17										
				Outros:	-										
				Investimento:	44.905,17										
				%:	100,00%										
				Repasso:	-										
				Contrapartida:	44.905,17										
				Outros:	-										
				Investimento:	44.905,17										

SOLEDADE/RS

Local

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Priscila Calegari Gonçalves

CREA/CAU: 240.180

ART/RRT:

