



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Gravado
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVENIO	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDEDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
N/A	N/A	Prefeitura de Soledade	Douglas Loureiro Trindade	PINTURA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BAIRRO MISSOES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PINTURA ESF MISSOES	7.499,87	% Período	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.1.	LIXAMENTO PAREDES	1.555,86	% Período	100,00%										
1.2.	PINTURA	5.944,01	% Período		100,00%									
Total: R\$ 7.499,87														
			%:	20,75%	79,25%									
			Repassa:	1.555,86	5.944,01									
			Contrapartida:	-	-									
			Outros:	-	-									
			Investimento:	1.555,86	5.944,01									
			%:	20,75%	100,00%									
			Repassa:	1.555,86	7.499,87									
			Contrapartida:	-	-									
			Outros:	-	-									
			Investimento:	1.555,86	7.499,87									
			Acumulado:											

Soledade/RS
Local
segunda-feira, 23 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Loureiro Trindade
CREA/CAU: A264.030-9
ART/RRT: 



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B290-C996-2766-21AB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDINARA FRANÇA (CPF 027.XXX.XXX-08) em 03/07/2025 14:27:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BIANCA MIRANDA RAMOS (CPF 040.XXX.XXX-60) em 03/07/2025 14:36:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/B290-C996-2766-21AB>