

## **CRONOGRAMA PREVISTO PLE**

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE SOLEDADE Nº OPERAÇÃO

Nº TransfereGOV APELIDO EMPREENDIMENTO
N/A REVITALIZAÇÃO PRAÇA CÂNDIDO CARNEIRO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

13. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

нитко	ÚNICA																								
↓ Nº do	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
FILT Evento Título dos Eventos																									

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1				
F	2	DEMOLIÇÕES E LIMPEZA	2				
F	3	Nível acesso esquina / MEIOS-FIOS	3				
F	4		4				
F	5	Nível acesso esquina / GRAMA	5	i			
F	6		6				
F	7	Nível Igreja de Fátima / CALÇADAS	7				
F	8	Nível Igreja de Fátima / GRAMA	5				
F	9	PISO TÁTIL ALERTA / ACESSOS	6				
F	10	ESCADAS	8				
F	11	PLAYGROUND	8				
F	12	PLANTIO ÁRVORES NOVAS	8				
F	13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8				
' 🗆							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	17 (839 (18)	176841	Literate
Parcela	%	6,61%	12,30%	9,59%	21,24%	14,66%	3,73%	16,18%	15,67%			
raiceia	R\$	26.069,19	48.487,27	37.819,76	83.731,44	57.808,40	14.702,89	63.791,73	61.788,13			
Acumulado	%	6,61%	18,91%	28,51%	49,75%	64,41%	68,14%	84,33%	100,00%			
Acumulado	R\$	26.069,19	74.556,46	112.376,22	196.107,66	253.916,06	268.618,95	332.410,68	394.198,81			
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

F SOLEDAL Local F terça-feira, 9 de setembro de 2025

Responsável Técnico Nome: GIOVANI BETTIO CREA/CAU: A48.403-2 ART/RRT: 16024535

F Data